

**PROGRAMMA DEI LAVORI OPEN FIBER SETTIMANE PRECEDENTI**

<b>PERIODI</b>	<b>ZONE/LOCALITA' INTERESSATE</b>	<b>INTERVENTI</b>
WEEK 11 e 12 15 marzo – 27 marzo	Villa Inferno Montaletto Sant'Andrea Via Visdomina Via Bollana	Sotto equipaggiamento infrastrutture di I.P. esistenti
	Villa Inferno Montaletto - Zona Industriale	Realizzazione di nuove infrastrutture fibra ottica, mediante realizzazione di pozzetti, cavidotti e relativi scavi.
WEEK 13 29 marzo – 1 aprile	Pisignano Via Crociarone	Sotto equipaggiamento infrastrutture di I.P. esistenti
	Villa Inferno Montaletto - Zona Industriale	Realizzazione di nuove infrastrutture fibra ottica, mediante realizzazione di pozzetti, cavidotti e relativi scavi.
WEEK 14 6 aprile – 9 aprile	Pisignano Via Crociarone SP33 Via Salara	Sotto equipaggiamento infrastrutture di I.P. esistenti
	Villa Inferno Montaletto - Zona Industriale Sant'Andrea Via Visdomina Via Bollana Pisignano	Realizzazione di piccoli scavi e buche in prossimità di tubazioni esistenti ostruite e non oggetto di pervietà, riscontrate in fase di primo sottoequipaggiamento, al fine della risoluzione, con relativo integrazione dell'equipaggiamento mancante
WEEK 15 12 aprile – 17 aprile	Pisignano Via del Confine e Traverse Via Crociarone e Traverse	Sottoequipaggiamento infrastrutture di I.P. esistenti
	Villa Inferno Montaletto - Zona Industriale Sant'Andrea Via Visdomina Via Bollana Pisignano	Realizzazione di nuove infrastrutture fibra ottica mediante realizzazione di pozzetti, cavidotti e relativi scavi, oltre scavi in prossimità di tubazioni esistenti ostruite e non oggetto di pervietà, riscontrate in fase di primo sottoequipaggiamento.

PERIODI	ZONE/LOCALITA' INTERESSATE	INTERVENTI
<p>WEEK 16</p> <p>19 aprile – 23 aprile</p>	<p>Pisignano Via del Confine e Traverse Via Crociarone e Traverse</p>	<p>Sottoequipaggiamento infrastrutture di I.P. esistenti</p>
	<p>Villa Inferno Montaletto - Zona Industriale Sant'Andrea Via Visdomina Via Bollana Pisignano</p>	<p>Realizzazione di nuove infrastrutture fibra ottica mediante realizzazione di pozzetti, cavidotti e relativi scavi, oltre scavi in prossimità di tubazioni esistenti ostruite e non oggetto di pervietà, riscontrate in fase di primo sottoequipaggiamento</p>
<p>WEEK 17</p> <p>26 aprile – 30 aprile</p>	<p>Pisignano Via del Confine e Traverse Via Crociarone e Traverse Via Salara Via Cannuzzola</p>	<p>Sottoequipaggiamento infrastrutture di I.P. esistenti</p>
	<p>Villa Inferno Sant'Andrea Via Visdomina Via Bollana Pisignano</p>	<p>Scavi in prossimità di tubazioni esistenti ostruite e non oggetto di pervietà, riscontrate in fase di primo sottoequipaggiamento.</p>