

PROGRAMMA DEI LAVORI OPEN FIBER DAL 03 MAGGIO AL 07 MAGGIO 2021

PERIODI PREVISTI	ZONE/LOCALITA' INTERESSATE	INTERVENTI PREVISTI
WEEK 18 3 maggio – 7 maggio	Via Cervara - Villa Inferno Via Sant'Andrea Via Beneficio Il Tronco Via Bollana Via Giorgio Amendola Pisignano Via del Confine (e traverse) Via Crociarone (e traverse)	Scavi in prossimità di tubazioni esistenti ostruite e non oggetto di pervietà, riscontrate in fase di primo sottoequipaggiamento.
	Via Cervara - Villa Inferno Via Pio la Torre – Villa Inferno Sant'Andrea Via Giorgio Amendola Via Beneficio Il Tronco	Realizzazione di nuove infrastrutture fibra ottica mediante realizzazione di pozzetti, cavidotti e relativi scavi.

Si precisa che il programma di cui sopra,

- è da considerarsi itinerante tra i vari toponimi appartenenti alle località indicate, dato che in una stessa giornata di lavoro le maestranze potrebbero operare lungo più strade;
- potrà subire sensibili variazioni .